

平成31年度 一般県道亀山安濃線道路改良工事

南鹿島町側 計画工程表

工種	種別	細別	数量	月日	令和1年11月		令和1年12月		令和2年1月		令和2年2月		令和2年3月		令和2年4月		令和2年5月		令和2年6月		令和2年7月	
					10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20
南鹿島町側道路改良					年末年始休暇 12/29~1/5 →				5月連休 5/1~5/5 →													
	株米倉建設施工予定																					
		構造物工他	1.0式																			後片付け 検査準備
		舗装工	1.0式																			
	交通形態 市道南鹿島線 走行車線	住宅側 河川側																				
	交通規制	片側交互通行																				
		通行止め																				
	他占用工事																					
		亀山市 水道工事	1.0式																			
		亀山市 下水工事	1.0式																			
		NTT 埋設管撤去工事	1.0式																			
		NTT 電柱移設工事	1.0m																			
		中電他3社 架線移設工事	1.0式																			

※天候等により、この計画は変更になる場合があります。