

亀山安濃線道路改良工事について【第4回】

地域の皆様へ

地域の皆様には県道亀山安濃線道路改良工事にご理解、ご協力を賜りありがとうございます。
右岸側構造物（ボックスカルバート）撤去詳細と交通規制の予定をご報告します。

皆様には、工事中はご不便、ご迷惑をおかけしますが、安全第一で工事を行ってまいりますのでご理解・ご協力の程よろしくお願いいたします。

工事名 : 平成31年度 県道亀山安濃線道路改良工事
工事場所 : 亀山市南鹿島町～阿野田町地内
工事内容 : 左岸・右岸堤防取付工、旧橋撤去工他
工事期間 : 令和元年11月1日～令和2年7月20日（工事実施期間）

作業時間 : 午前8時30分～午後5時00分（原則日曜日は休み）
工事の状況により午後5時以降に作業を行う場合があります。

受注者：(株)米倉建設
現場代理人：上原 嘉博（電話0595-82-8456）
発注者：三重県 鈴鹿建設事務所 事業推進室 道路課（電話059-382-8687）


鈴鹿川堤防内ボックスカルバート撤去工 説明図

阿野田町側下流堤防道路の5m下にボックス水路があり堤防の断面に影響があるため撤去する事となりました。堤防での作業につき、オープン掘削による施工のため通行止めを伴います。



ボックス撤去

歩行者・自転車通路
バイク自転車はおりて通行してください。



回覧



1名は朝の通学時間帯（7：00）より誘導します。
夜間及び休工時はバリケード及び誘導灯などで対応します。

通行止め期間 令和2年2月17日（月）～2月29日（土）予定
24時間規制となります。天候・進捗により変更となる場合があります
ので看板等でお知らせします。

概略工程表

工事名	工区	令和2年					
		1月	2月	3月	4月	5月	6月
左岸道路改良	市道南鹿島線		片側交互通行	片側交互通行	片側交互通行	片側交互通行	片側交互通行
右岸道路改良	市道阿野田管内線		通行止	通行止	通行止	通行止	通行止
"	市道阿野田15号線		完了予定	完了予定			
旧橋撤去工	鈴鹿川河川内		完了予定				
他占用工事	市道南鹿島線		通行止				