

平成31年度 一般県道亀山安濃線道路改良工事

阿野田町側 計画工程表

工 種	種 別	細 別	数 量	月 日	令和1年11月		令和1年12月		令和2年1月		令和2年2月		令和2年3月		令和2年4月	
					10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20
阿野田町側道路改良																
農道コンクリート舗装			570.0m2													
阿野田15号線 (上流側堤防道路)																
	ブロック積工		16.4m2													
	道路盛土工		1.0式													
	舗装工・区画線工		290.4m2													
交通規制																
	片側交互通行 8:30~17:00															
	通行止 8:30~17:00															
阿野田管内線 (下流側堤防道路)																
	構造物取壊工		1.0式													
	排水工		65.0m													
	ブロック積工		18.0m2													
	道路盛土工		1.0式													
	舗装工・区画線工		449.0m2													
交通規制																
	片側交互通行 8:30~17:00															
	通行止 8:30~17:00															
南鹿島町道路改良																

農道は工事中通行止めとなります。

5月連休明けから南鹿島町側で作業します。

通行止め  
10日間程度

通行止め  
10日間程度

南鹿島町側で作業します。