

回 覧

亀山安濃線道路改良工事について【第3回】

地域の皆様へ

地域の皆様には県道亀山安濃線道路改良工事にご理解、ご協力を賜りありがとうございます。
令和2年2月の工事内容と交通規制の予定をご報告します。

皆様には、工事中はご不便、ご迷惑をおかけしますが、安全第一で工事を行ってまいりますのでご理解・ご協力の程よろしく願いたします。

- 工事名 : 平成31年度 県道亀山安濃線道路改良工事
- 工事場所 : 亀山市南鹿島町～阿野田町地内
- 工事内容 : 左岸・右岸堤防取付工、旧橋撤去工他
- 工事期間 : 令和元年11月1日～令和2年7月20日 (工事実施期間)

作業時間 : 午前8時30分～午後5時00分 (原則日曜日は休み)
※工事の状況により午後5時以降に作業を行う場合があります。


受注者: ㈱米倉建設
現場代理人: 上原 嘉博 (電話0595-82-8456)
発注者: 三重県 鈴鹿建設事務所 事業推進室 道路課 (電話059-382-8687)



交通規制について

- 時間通行止
 - 2月 3日～5日: 管布設工事のため
 - 2月27日～29日: 仮舗装工事のため
 - 規制時間 8:30～17:00頃まで
 - 歩行者・自転車・バイクは通れます。
 - 仮駐車場をご利用下さい。
 - 夜間・休日は解放します。
 - その他の作業は片側交互通行となります。
- 雨天・進捗により変更があります。
看板等でお知らせします。

仮舗装完了後は、道路が河川側へ切替わります。



概略工程表

工事名	工区	令和2年					
		1月	2月	3月	4月	5月	6月
左岸道路改良	市道南鹿島線		片側交互通行	片側交互通行	片側交互通行	片側交互通行	片側交互通行
右岸道路改良	市道阿野田管内線		片側交互通行	片側交互通行	片側交互通行	片側交互通行	片側交互通行
〃	市道阿野田15号線		完了予定				
旧橋撤去工	鈴鹿川河川内		完了予定				
他占用工事	市道南鹿島線		通行止				