

亀山安濃線道路改良工事について【第5回】

地域の皆様へ

地域の皆様には県道亀山安濃線道路改良工事にご理解、ご協力を賜りありがとうございます。

右岸下流堤防道路の今後の交通規制の予定をご報告します。


皆様には、工事中はご不便、ご迷惑をおかけしますが、安全第一で工事を行ってまいりますのでご理解・ご協力の程よろしくお願いいたします。

- 工事名 : 平成31年度 県道亀山安濃線道路改良工事
- 工事場所 : 亀山市南鹿島町～阿野田町地内
- 工事内容 : 左岸・右岸堤防取付工、旧橋撤去工他
- 工事期間 : 令和元年11月1日～令和2年7月20日 (工事実施期間)

作業時間 : 午前8時30分～午後5時00分 (原則日曜日は休み)
 ※工事の状況により午後5時以降に作業を行う場合があります。

受注者: (株)米倉建設
 現場代理人: 上原 嘉博 (電話0595-82-8456)
 発注者: 三重県 鈴鹿建設事務所 事業推進室 道路課 (電話059-382-8687)

亀山安濃線道路改良工事予定



回覧



通行止め期間 令和2年5月11日(月)～5月23日(土) 予定 工事の進捗により片側交互通行及び規制の解除を行います。ご不便をおかけしますが、ご協力をお願いします。

概略工程表

片側交互通行・誘導 ■ 通行止(作業中) ■ 規制なし ■

工事名	工区	令和2年				
		4月	5月	6月	7月	
左岸道路改良	市道南鹿島線	■	■	■	■	完了
右岸道路改良	市道阿野田管内線	■	■	■	■	完了
〃	市道阿野田15号線		■	■	■	完了
旧橋撤去工	鈴鹿川河川内		■	■	■	完了
他占用工事	市道南鹿島線	■	■	■	■	完了